

Tamaulipas: inconsistencias que conviene revisar

Un ejemplo de contraste entre convocatoria, catálogo y modelo de contrato: detecta diferencias de plazo, IVA y garantías que requieren revisión del expediente.

Expediente: IO-87-J15-828025963-N-8-2026
Generado: 2026-09-30T05:29:49.375Z
Revisado: 2026-09-30T05:38:50Z
Revisión: Postor, con asistencia de Codex
Modelo: zai/glm-5.3-flash

Versión canónica y correcciones: <https://postor.com.mx/ejemplos/tamaulipas-libramiento>

Calendario de actos y estado del procedimiento

El calendario fue extraordinariamente compacto. La convocatoria fijó la publicación en CompraNet el 29 de agosto de 2026, mientras el registro del expediente indica una publicación de las 22:31 del 28 de agosto de 2026, hora local; ambas referencias se conservan por su discrepancia de día. Los actos previstos se cumplieron según los documentos respectivos:

Acto	Fecha y hora	Constancia
Publicación / entrega de bases	28 o 29 de agosto de 2026	Convocatoria y registro del expediente
Visita al sitio de los trabajos	31 de agosto de 2026, 13:00 (14:00 hora de frontera)	Acta de visita: asistieron las tres empresas invitadas
Junta de aclaraciones	31 de agosto de 2026, 14:00 (15:00 hora de frontera)	Minuta firmada; la sección de preguntas y respuestas quedó sin contenido
Presentación y apertura de proposiciones	7 de septiembre de 2026, 10:00 (11:00 hora de frontera)	Acta de apertura: tres propuestas aceptadas para revisión
Fallo	8 de septiembre de 2026, 13:00 (14:00 hora de frontera)	Acta de fallo firmada por los tres licitantes y el municipio
Firma del contrato	9 de septiembre de 2026 (prevista)	El expediente no registra si ocurrió
Inicio y terminación de trabajos	10 de septiembre al 8 de noviembre de 2026 (60 días naturales)	Acta de fallo y convocatoria

La minuta de la junta de aclaraciones contiene una inconsistencia interna: su encabezado es del 31 de agosto de 2026, pero el texto asienta que la reunión se celebró «el día 20 de agosto de 2026». Tampoco registra preguntas ni respuestas. La firma del contrato del 9 de septiembre quedó prevista en el acta de fallo, pero al corte del expediente (consultado el 8 de septiembre de 2026 a las 14:53, hora local) no existe constancia de su ejecución ni del inicio de obras.

Fuentes: E12, E13, E14, E57, E58, E59, E36, E37, E42, E43, E15, E6

Alcance técnico de los trabajos

El alcance se define por el catálogo de conceptos (anexo AE15) y el proyecto: ampliación de un carril con demolición de banquetas, reubicación de arbotantes de alumbrado, base de caliche, base hidráulica 50/50, carpeta asfáltica en caliente, señalización horizontal y vialetas. El anexo de catálogo integra un «presupuesto base» de siete páginas fechado el 7 de abril de 2026, con conceptos que comprenden bloques de preliminares, alumbrado, guarniciones, banquetas y pavimentación, entre otros, con claves numeradas hasta la 56; el concepto de clave final, la 56, corresponde a la construcción de un registro pluvial de concreto $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$. En la copia integrada al expediente, las columnas de precio unitario e importe aparecen sin registrar, de modo que el expediente no acredita los importes del presupuesto de la convocante; sí consigna la aplicación del IVA del 16 por ciento.

Las especificaciones particulares del proyecto obligan a la contratista a cumplir los requisitos de calidad de materiales, transporte y colocación y los procedimientos constructivos del proyecto, con criterios de medición por pieza, metro cuadrado, cúbico o lineal según el concepto. Complementan el expediente técnico el plano de localización de la obra. Esta configuración implica que los precios de la adjudicación dependen íntegramente de las propuestas de los licitantes sobre cantidades prefijadas, y que la calidad exigible durante la ejecución se sujeta a esas especificaciones y a las indicaciones del representante de la dependencia.

Fuentes: E7, E61, E62, E63, E64

Inconsistencias documentales y riesgos

El expediente presenta residuos de plantillas y contradicciones internas que conviene tener presentes para la ejecución y cualquier interpretación posterior:

- **IVA:** el acta de fallo y el presupuesto base aplican 16 por ciento, pero el modelo de contrato prevé «el 8 por ciento del Impuesto al Valor Agregado».
- **Plazo:** los 60 días naturales (10 de septiembre al 8 de noviembre de 2026) contrastan con la portada del modelo de contrato, que indica una vigencia de 50 días calendario.
- **Fianza de cumplimiento:** la convocatoria, el fallo y el modelo de contrato fijan 10 por ciento, pero la carta compromiso de las bases económicas ofrece una fianza del 11 por ciento a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, beneficio distinto al municipio convocante.
- **Fechas y referencias ajenas:** el anexo técnico establece como fecha tentativa de firma «el día 01 de noviembre de 2023»; el modelo de contrato declara recursos del programa de Hidrocarburos 2022 y lleva fecha de junio de 2022; la convocatoria menciona al «H. Cabildo de Camargo» y garantías «a favor del Municipio de Camargo», y las especificaciones remiten a la «SEDUE».
- **Seguro de responsabilidad civil:** la convocatoria condiciona el límite mínimo a ser «invitación restringida» (\$500,000.00) o «licitación pública» (\$930,000.00), sin regla expresa para una invitación a

cuando menos tres personas.

- **Denominación del procedimiento:** convocatoria y fallo aluden a «adjudicación directa», frente a la modalidad de invitación a cuando menos tres personas que acreditan la invitación y el acta de apertura.
- **Minuta de aclaraciones:** asienta una fecha de acto (20 de agosto) distinta de la del encabezado y de la convocatoria (31 de agosto), sin preguntas registradas.

Adicionalmente, el acta de fallo asienta que las deficiencias que contenga la propuesta del adjudicatario no podrán aducirse como fundamento de incumplimiento de calidad ni de reconsideración de los costos propuestos, una cláusula de alto riesgo comercial para la contratista. La exigencia del padrón estatal de contratistas, contenida en un anexo con fechas de plantilla 2023, tampoco está armonizada con el resto del expediente.

Fuentes: E47, E46, E56, E53, E17, E18, E50, E51, E58, E45, E44, E54

Fuentes y pasajes citados

E6 · licitacion.md

- estimated_contract_at: 2026-09-09T06:00:00.000Z (hora local America/Mexico_City: 09/09/2026, 00:00); posterior a la consulta del expediente (08/09/2026, 14:53): el expediente no registra si ya ocurrió

E7 · licitacion.md

- [1].items[1].description: SE HARA LA AMPLIACION DEL LIBRAMIENTO CAVAZPS LERMA DE ACUERDO AL CATALOGO DE CONCEPTOS, DICHA AMPLIACION LLEVARA A CABO LA DEMOLICION DE BANQUETAS, RETIRO Y REUBICACION DE ARBOTANTES CON LAMPARAS EXISTENTES, LA AMPLIACION SE HARA CON UNA DE LOS CARRILES DE TRANSITO SE HARAN CON UNA BASE DE CALICHE, BASE HIDRAULICA 50/50 Y CARPETA CALIENTE, TAMBIEN SE PINTARAN LAS LINEAS DIVISORIAS DE LOS CARRILES Y SE COLOCARAN VIALETAS EN LOS CARRILES A AMPLIAR.

E12 · 3550572-CONVOCATORIA.txt

29 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026, a las 13:00pm horario del interior de la república

[Abrir documento fuente](#)

E13 · 3550572-CONVOCATORIA.txt

La Visita al sitio de realización de los trabajos se llevará a cabo el día 31 DE AGOSTO DE 2026 a las 13:00pm horario del interior de la república (14:00pm horario de la frontera)

[Abrir documento fuente](#)

E14 · 3550572-CONVOCATORIA.txt

La junta de aclaraciones se celebrará el día 31 DE AGOSTO DE 2026, a las 14:00pm horario del interior de la república (15:00pm horario de la frontera) en las Oficinas de la Secretaria de obras y servicios públicos

[Abrir documento fuente](#)

E15 · 3550572-CONVOCATORIA.txt

La Secretaría de obras y servicios públicos requiere que la obra sea ejecutada en un plazo de 60 Días Naturales, contados a partir del día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026, y la fecha de terminación será el día 08 DE NOVIEMBRE DE 2026.

[Abrir documento fuente](#)

E17 · 3550572-CONVOCATORIA.txt

deberá presentar a favor del Municipio de Camargo, Tamaulipas y a satisfacción de la **Secretaría de obras y servicios públicos**, una Fianza por un importe igual al 10 % (diez por ciento) del valor total del Contrato antes del Impuesto al Valor Agregado

[Abrir documento fuente](#)

E18 · 3550572-CONVOCATORIA.txt

La cobertura de este Seguro, no podrá ser inferior a \$500,000.00 (Quinientos Mil de Pesos 00/100 M.N.) (En caso de ser Invitación Restringida) y/o \$930,000.00 (Novecientos Treinta Mil Pesos 00/100 M.N.), (En caso de Licitación Pública) por evento

[Abrir documento fuente](#)

E36 · 3579259-ACTA_AP_IO-87-J15-828025963-N-8-2026.txt

siendo las 10:00am horas horario del interior de la republica (11:00am horas horario de la frontera) del día 07 de septiembre de 2026

[Abrir documento fuente](#)

E37 · 3583874-ACTA_FA_IO-87-J15-828025963-N-8-2026.txt

siendo las 13:00pm horas horario del interior de la republica (14:00horas horario de la frontera) del día 08 de septiembre de 2026

[Abrir documento fuente](#)

E42 · 3583874-ACTA_FA_IO-87-J15-828025963-N-8-2026.txt

se compromete y se obliga a firmar el contrato, el día 09 de septiembre de 2026

[Abrir documento fuente](#)

E43 · 3583874-ACTA_FA_IO-87-J15-828025963-N-8-2026.txt

El licitante deberá iniciar los trabajos el día 10 de septiembre de 2026, la fecha de terminación de los mismos es el día 08 de noviembre de 2026 los cuales tendrán una duración de 60 Días Naturales.

[Abrir documento fuente](#)

E44 · 3583874-ACTA_FA_IO-87-J15-828025963-N-8-2026.txt

Se informa al licitante SAYGAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. que las deficiencias que contenga su propuesta, no serán causa de incumplimiento de la calidad de la obra y del contrato, por lo tanto, no podar aducir esas caudales como fundamento de incumplimiento, o reconsideración a los costos establecidos en su propuesta.

[Abrir documento fuente](#)

E45 · 3583874-ACTA_FA_IO-87-J15-828025963-N-8-2026.txt

de la Licitación de Adjudicación Directa, mencionada anteriormente, que se formula de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas

[Abrir documento fuente](#)

E46 · 3550573-MC.txt

VIGENCIA O PLAZO DE LOS TRABAJOS DIAS CALENDARIO 50 (CINCUENTA DIAS)

[Abrir documento fuente](#)

E47 · 3550573-MC.txt

más el 8 % del Impuesto al Valor Agregado lo que nos da un importe de

[Abrir documento fuente](#)

E50 · 3550573-MC.txt

1.3 Para cubrir las erogaciones que se deriven de las Obras objeto de este Contrato se cuenta con la disponibilidad del recurso del programa de Hidrocarburos 2022.

[Abrir documento fuente](#)

E51 · 3550573-MC.txt

se firma el presente Contrato al calce y al margen de todas sus hojas en Cd. Miguel Alemán, Tamaulipas, a los 10 días del mes de Junio del 2022.

[Abrir documento fuente](#)

E53 · 3550574-BASES PT.txt

por lo que la DEPENDENCIA establece como fecha tentativa para la firma del contrato resultado de la presente LICITACION, el día 01 de noviembre de 2023 a las 11:00am.

[Abrir documento fuente](#)

E54 · 3550574-BASES PT.txt

Es requisito indispensable que el LICITANTE ganador, previo a la firma del contrato, acredite encontrarse registrado en el Padron de Contratistas del Gobierno del Estado y que dicho registro se encuentre vigente.

[Abrir documento fuente](#)

E56 · 3550575-BASES PE.txt

y a entregar como garantía de cumplimiento de dicho contrato una fianza a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas por el total de los anticipos otorgados de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y otra por el 11% del valor del contrato dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del Acta de Fallo de adjudicación.

[Abrir documento fuente](#)

E57 · 3550909-acta_junta_de_aclaraciones-firmada.txt

CD. MIGUEL ALEMAN, TAM. A 31 DE AGOSTO DE 2026

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

[Abrir documento fuente](#)

E58 · 3550909-acta_junta_de_aclaraciones-firmada.txt

SIENDO LAS 14:00 HORARIO DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA (15:00PM HORARIO DE LA FRONTERA) DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, SE REUNIERON EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL ALEMAN

[Abrir documento fuente](#)

E59 · 3550907-VO LCL.txt

SIENDO LAS 13:00PM HORARIO DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA (14:00PM HORARIO DE LA FRONTERA) DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2026 MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, TAM., PARA LLEVAR A CABO LA VISITA AL SITIO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS

[Abrir documento fuente](#)

E61 · 3550578-CATALOGO.txt

P R E S U P U E S T O B A S E

MUNICIPIO: MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

PAG.: 1 DE 7

FECHA: 07 DE ABRIL 2026

[Abrir documento fuente](#)

E62 · 3550578-CATALOGO.txt

| 56 | CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL SECCIÓN INTERIOR DE 0.50 X 0.20 X 1.50 M.

[Abrir documento fuente](#)

E63 · 3550578-CATALOGO.txt

I. V. A . 16 %

[Abrir documento fuente](#)

E64 · 3550579-ESPECIFI.txt

LA CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASI COMO DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SEDUE QUE SE REQUIERA, OBJETO DEL CONCURSO.

[Abrir documento fuente](#)

Alcance y revisión

- Ejemplo seleccionado, no una medición de precisión ni de superioridad frente a otras plataformas.
- El análisis corresponde a los documentos disponibles en la generación indicada; no certifica que todos los documentos o actos estén registrados.
- Las fechas describen el expediente al momento de la consulta. Una fecha programada no acredita que el acto haya ocurrido. Comprueba los documentos y avisos oficiales antes de actuar.
- Las citas de licitacion.md corresponden al registro público normalizado del procedimiento. Los archivos de documentos corresponden a bases o actas oficiales; la extracción puede no conservar número de página.
- Revisión editorial asistida por Codex: selección de secciones y comprobación de vínculos entre hallazgos y pasajes citados. No se presenta como una revisión de un especialista humano.
- Este ejemplo presenta secciones seleccionadas del informe más reciente generado para el expediente. El título y el resumen de la página son editoriales; el contenido de las secciones conserva el texto de esa generación.

Huella de generación: eebacfe7626085ce886a231519bcec0c7b7df5b561f39e101f30d694b4a62a99

Versión de contenido: f8e59ae61a34757b7cad3976cd00d56cb17e52bdcc957f8c2b9adf187ba3d457